

Kogu projekti ajakava ja tegevused:

Aprill – august 2015	1. Erinevate sotsiaalteenuste mõju ja tulemuste hindamise meetodikate kaardistamine. Sobiva meetodika(te) valik, eeltöö ja kokkulepped meetodika piloteerimiseks ja rakendamiseks.
I Dets 2015, II veebr-märts 2016, III juuni 2016	2. Sissejuhatav koolitus: „Isikukeskne lähenemine ja elukvaliteet“ Geir Moen
Enne koolituspäevi	3. Koolitavate valik (III eri gruppi, igas grupis 6 asutust)
2015, 2016	4. Koolituspäevad: <ul style="list-style-type: none">- Hetkeseisu kaardistamine ning arenguvajaduste määratlemine* seoses isikukeskse lähenemise ning teenuste mõju ja tulemuslikkuse hindamise pädevusega (individuaalsete plaanide analüüs ja küsimustik). <p>*Iga osalev organisatsioon määratleb oma organisatsiooni hetkeseisust ja vajadustest lähtuvad arengueesmärgid mida projekti toel soovib saavutada.</p>
I grupp dets 2015-nov 2016; II grupp märts-nov 2016 III grupp juuni- nov 2016 (ilmselt saab jätkata 2017)	5. Meetodika rakendamine/ piloteerimine 5.1 Asutus valib oma organisatsioonis pilootgrupi (üks teenus v kliendigrupp), rakendab koha peal meetodikat ning viib ellu enda määratletud arengueesmäärke. 5.2 Pilootmeeskondade juhendamine ja toetus rakendamisel: <ul style="list-style-type: none">- 1 juhendamine igale piloodis osalevale organisatsioonile (meeskonnale) koha peal, a´ 4-8h;- Vähemalt 1 kogemuste jagamise kohtumine paar kuud pärast koolitust;- 2016.a lõpus ühine seminar kõigile 18 asutusele
2016	6. Piloteerimise (vahe-)tulemuste kirjeldamine. 7. Meetodika kirjeldus ja kohandamine koostöös meetodika autorite ja piloodis osalenud asutustega.
Nov 2016	8. Projekti tulemuste hindamine, meetodika rakendamise edasiste plaanide määratlemine.